




ETAT DU MOUVEMENT				MOIS	PHASE	pas	ENTREPRENDRE
GROUPE	ORGANISATEUR	VOLONTAIRE	SIGNATURE				
323	646	3230	56 000	mai-12	CONSTITUER LE MOUVEMENT	1	FORMALISATION ET VOTE DU PLAN D ACTIONS / MOUVEMENT / FOND DE DOTATION
				juin-12		2	REGROUPER LES CONTACTS PAR CIRCONSCRIPTION QUALIFIER LES ROLES ET LES MISSIONS DES VOLONTAIRES POUR NOUS AIDER
				juil-12		3	ORGANISER UNE PLENIERE NATIONALE DE CONSTITUTION CREER LE MOUVEMENT NATIONAL ET LES 8 PREMIERS GROUPE LOCAUX
				août-12		4	LANCER LES 8 PREMIERS EVENEMENTS / 1 PAR CIRCONSCRIPTION RECUEILLIR LES PREMIERES SIGNATURES ET ADHESIONS
8	24	80	6000			5	LA MISE EN COMMUN ET LA FORMALISATION DES IDEES, DES SUPPORTS, DES MISSIONS, DES OUTILS ET DE LA PLATEFORME EST TERMINEE (M.I.R.E.)
				sept-12	OUVRIR LES CIRCONSCRIPTIONS EUROPEENNES	6	VALIDER LES SIGNATURES ET LES ADHESIONS FORMER LES VOLONTAIRES POUR NOUS AIDER REGROUPER LES NOUVEAUX CONTACTS PAR REGION
				oct-12		7	STRUCTURER LES 27 NOUVEAUX GROUPE REGIONAUX PREPARER LES EVENEMENTS DE LA DEUXIEME CAMPAGNE DE SIGNATURES
				nov-12		8	LANCER LES 27 NOUVEAUX EVENEMENTS / 1 PAR REGION RECUEILLIR LA DEUXIEME VAGUE DE SIGNATURES ET D ADHESIONS REGIONALES
27	81	270	20000			9	CHAQUE CIRCONSCRIPTION EUROPEENE (C.I.R.E.) ET REGION DE France (R.I.R.E.) SONT OUVERTE.SES ANIMATEURS/FORMATEURS/ COORDINATEURS / VOLONTAIRES SONT PRETS
				déc-12	OUVRIR LES REGIONS FRANCAISES	10	VALIDER LES SIGNATURES ET LES ADHESIONS FORMER LES VOLONTAIRES POUR NOUS AIDER REGROUPER LES NOUVEAUX CONTACTS PAR DEPARTEMENT
				janv-13		11	STRUCTURER LES 101 NOUVEAUX GROUPE DEPARTEMENTAUX PREPARER LES EVENEMENTS DE LA TROISIEME CAMPAGNE DE SIGNATURES
				févr-13		12	LANCER LES 101 NOUVEAUX EVENEMENTS / 1 PAR DEPARTEMENT RECUEILLIR LA TROISIEME VAGUE DE SIGNATURES ET D ADHESIONS DEPARTEMENTALES
101	202	1010	50000			13	CHAQUE DEPARTEMENTS DE France EST OUVERT. SES ANIMATEURS/FORMATEURS/ COORDINATEURS/ VOLONTAIRES SONT PRETS
				mars-13	OUVRIR LES DEPARTEMENTS Français	14	VALIDER LES SIGNATURES ET LES ADHESIONS FORMER LES VOLONTAIRES POUR NOUS AIDER REGROUPER LES NOUVEAUX CONTACTS PAR SOUS-PREFECTURE OU COMMUNE
				avr-13		15	STRUCTURER LES 222 NOUVEAUX GROUPE LOCAUX PREPARER LES EVENEMENTS DE LA QUATRIEME ET DERNIERE CAMPAGNE DE SIGNATURES
				mai-13		16	LANCER LES 222 NOUVEAUX EVENEMENTS / 1 PAR SOUS-PREFECTURE OU COMMUNE RECUEILLIR LA DERNIERE VAGUE DE SIGNATURES ET D ADHESIONS DEPARTEMENTALES
323	646	3230	80000			17	CHAQUE PREF. ET SOUS PREF. DE France EST OUVERTE. SES ANIMATEURS / FORMATEURS/ COORDONATEURS / VOLONTAIRES SONT PRETS
				juin-13	QUALIFIER LES SIGNATURES	18	CAMPAGNE DE RECCUIEL ET VALIDATION DES SIGNATURES MANQUANTES / FINANCEMENT
				juil-13		19	5EME PLENIERES DECENTRALISEE PAR G.I.R.E. SUR TROIS JOURS VALIDATION ET ENREGISTREMENT
323	646	3230	56 000	août-13		20	80 000 SIGNATURES ONT ETES RECUEILLIES ET 56000 VALIDEES



DATE	08/05/2012	16:00
VERSION	1,4	
AUTEUR	FBOSQUE	
CONTACT	frederic.bosque@gmail.com	
	06.82.26.68.19	
	fbosque	